
ＥＲＰシステム導入の
計画立案支援・プロジェクトマネジメント

こうした
課題や要望に
お応えします

ERPソフトの選定

ホスト（古いシステム）の置き換え

バージョンアップ・子会社展開

良い人を集めたい・安く抑えたい

社内に人がいない

業務経験があること

ＥＲＰシステムに精通していること

人脈が広いこと

誠実であること

（英語ができること）

関係者と調整できること

～ ＥＲＰシステム導入に求められる資質 ～

書けること（成果物）、話せること（関係者調整）



計画
方針決定

要件定義
プロトタイプ

詳細定義

カスタマイズ
開発

テスト ／
移行

ユーザー教育

本番稼動

本番運用
改善

•体制の検討 ・システム化対象範囲の検討
•外部コンサルタントの検討 ・投資対効果測定
•スケジュールの検討 ・その他諸々

•現状の把握

•要望と課題の洗いだし
•プロトタイプによる検証

•適用範囲の検討
•ツール利用の検討
•Ｉ(Input) Ｐ(Process) Ｏ(Output)検証

•システム設定（カスタマイズ）
•ツール検証
•開発／代替案の提案

•システムテスト
•本番用マスタデータ移行
•残高データ移行

•マニュアルの作成
•ユーザー教育

•スタンバイサポート
•ヘルプデスク

•本番運用
•変化への対応、改善
•バージョンアップ



ＥＲＰシステム導入に関して
ご提供できるサービス


各種会議の出席による助言
各種方針検討の際の助言、ひな型提供
適材適所の人材（会社）紹介
作業サンプルの提供
要件定義、関係者とのヒアリング
各種イベントでの情報提供
 メールや電話によるＱ＆Ａ対応
親睦活動を通じたコミュニケーションの橋渡し
 その他、ＥＲＰ導入に関る作業管理全般

＜業務経験＞
•大手企業の会計監査（約５０社）
•株式公開コンサルティング（２社）
•ガス会社での連結会計システム構築
•大手建設業での連結会計システム構築
•ＥＲＰを利用する会計システム構築（約１０社）
•ＥＲＰを利用する連結会計システム構築（約３０社）
•ＥＲＰシステムプロジェクト管理全般
•ＥＲＰシステムのプロジェクト計画策定
•管理会計システム構築基本設計
•データウェアハウス（経営管理）構築基本設計
•その他、会計や業務システム構築に関わること全般

避けたいこと

・人がどんどん増えること
・対象範囲が増えていくこと
・追加開発を抑制しようとなること
・チーム内で話さなくなること
・外部コンサルタントが孫請化する
・担当者が病気になること
・検討ばかり続けて前に進まないこと


